2+ Partager

brief 6 Visible par l'espace de travail to do doing done Planification et répartition des tâches 21 nov. Conception et modélisation 22 nov. **≡** Développement front-end 24 nov. Création de base de données 24 nov. Développement back-end 29 nov.

1 sur 1 29/11/2023, 22:27

000 Tableau

Tableau

Filtres